

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида».

«Организация оптимального взаимодействия педагогов ДОУ с родителями»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»
Шенцова О.С.



Основные данные:	Обоснование:												
<p>Заказчик: заведующий МАДОУ «ДС КВ №8» Процесс: получение родителями полной и достоверной информации о жизни ребенка ДОУ при помощи интернет ресурсов Границы процесса: от поступления полной новой информации к педагогам группы до получения ее родителями Руководитель лин-проекта: Шенцова О.С. заведующий Команда лин-проекта: Чирикова О.Г. ст. воспитатель, воспитатели и педагоги МАДОУ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность передачи и получения информации в полном объеме от педагогического персонала родителям в утреннее и вечернее время • Отсутствие связи и взаимопонимания между родителями • Отсутствие возможности собрать оперативно в полном объеме необходимую информацию 												
<p style="text-align: center;"><u>Цели:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center;"><i>Наименование цели, ед. измерения.</i></th> <th style="width: 33%; text-align: center;"><i>Текущий показатель</i></th> <th style="width: 33%; text-align: center;"><i>Целевой показатель</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Сокращение времени на общение с родителями в утреннее и вечернее время</td> <td style="text-align: center;">90 минут</td> <td style="text-align: center;">20 минута</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Передача информации в полном объеме непосредственно родителям</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Создание единого интернет сообщества для общения воспитателей, педагогов с родителями</td> <td style="text-align: center;">нет</td> <td style="text-align: center;">да</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><u>Эффекты:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Увеличение объема и доступности информации для родителей -Установление обратной связи по средствам интернет ресурсов -Сплочение родительского коллектива 	<i>Наименование цели, ед. измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>	Сокращение времени на общение с родителями в утреннее и вечернее время	90 минут	20 минута	Передача информации в полном объеме непосредственно родителям	50%	100%	Создание единого интернет сообщества для общения воспитателей, педагогов с родителями	нет	да	<p style="text-align: center;"><u>Сроки:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.07.2022г. 2. Картирование текущего состояния (с 02.07.2022г. по 31.07.2022г.) 3. Анализ проблем и потерь (01.08.2022г. по 15.08.2022г.) 4. Составление карты целевого состояния (с 16.08.2022г. по 31.08.2022г.) 5. Разработка плана мероприятий (с 01.09.2022г по 15.09.2022г.) 6. Защита плана мероприятий (16.09.2022г. по 30.09.2022г.) 7. Внедрения улучшений (с 01.10.2022г. по 30.10.2022г.) 8. Мониторинг результатов (с 01.11.2022г. по 31.11.2022г.) 9. Закрытие лин-проекта (01.12.2022г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 02.12.2022 г. по 31.12.2022г.)
<i>Наименование цели, ед. измерения.</i>	<i>Текущий показатель</i>	<i>Целевой показатель</i>											
Сокращение времени на общение с родителями в утреннее и вечернее время	90 минут	20 минута											
Передача информации в полном объеме непосредственно родителям	50%	100%											
Создание единого интернет сообщества для общения воспитателей, педагогов с родителями	нет	да											