

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида».

«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайт учреждения»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»

Шенцова О.С.

Обоснование: МАДОУ «ДС КВ №8»

- Длительный процесс подготовки информации
- Избыточность информации
- Длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом

Основные данные:

Заказчик: заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»

Процесс: подготовки и размещения информации на сайт учреждения

Границы процесса: от поступления информации до ее размещения на сайт учреждения

Руководитель лин-проекта: Шенцова О.С. заведующий

Команда лин-проекта: Чирикова О.Г. ст. воспитатель, Тропакова Е.В. воспитатель

Цели:

Наименование цели, ед. измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на подготовку информации для сайта учреждения	200 минут - день	91 минута
Сокращение временных затрат на загрузку информации на сайт учреждения	108 минут	47 минут

Эффекты:

- Отсутствие и излишки информации
- Эстетическое оформление текстовой информации

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.09.2022г.
2. Картирование текущего состояния (с 02.09.2022г. по 30.09.2022г.)
3. Анализ проблем и потерь (01.10.2022г. по 15.10.2022г.)
4. Составление карты целевого состояния (с 16.10.2022г. по 31.10.2022г.)
5. Разработка плана мероприятий (с 01.11.2022г по 15.11.2022г.)
6. Защита плана мероприятий (16.11.2022г. по 30.11.2022г.)
7. Внедрения улучшений (с 01.12.2022г. по 31.12.2022г.)
8. Мониторинг результатов (с 10.01.2023г. по 31.01.2023г.)
9. Закрытие лин-проекта (01.02.2023г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 02.02.2023 г. по 28.02.2023г.)