

**Паспорт  
бережливого проекта**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждения «Детский сад №8 комбинированного вида»  
«Оптимизация организации процесса дежурств»

УТВЕРЖДАЮ  
Шенцова О.С. Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»  
Шенцова О.С.



<p><b>Общие данные:</b> <b>Заказчик:</b> заведующий МАДОУ «ДС КВ №8» Шенцова О.С. <b>Процесс:</b> организация дежурств <b>Границы процесса:</b> от момента получения задания детьми до завершения анализа выполнения запланированных дел <b>Руководитель бережливого проекта:</b> Чирикова О.Г., старший воспитатель <b>Команда бережливого проекта:</b> Зотова О.А., Гусева Т.А., Кадочникова Е.Н., Бердникова Е.А., Худяшова А.П. воспитатели</p>	<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Трудности детей в планировании и анализе своей деятельности</li><li>2. Трудности в определении последовательности выполнения заданий</li><li>3. Отсутствие визуализации действия детей</li></ol>						
<p><b>Цели и эффекты:</b></p> <table border="1" data-bbox="156 1021 1120 1212"><thead><tr><th>Наименование цели, ед.изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>сокращение времени организации дежурства</td><td>15 мин</td><td>3-4 мин</td></tr></tbody></table> <p><b>Эффекты:</b> повышение эффективности деятельности дошкольников в планировании и оценке результатов деятельности</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	сокращение времени организации дежурства	15 мин	3-4 мин	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Согласование паспорта бережливого проекта с 01.09.2023 по 15.09.2023</li><li>2. Картирование текущего состояния с 16.09.2023 по 06.10.2023</li><li>3. Анализ проблем и потерь с 07.10.2023 по 20.10.2023</li><li>4. Составление карты целевого состояния с 21.10.2023 по 05.11.2023</li><li>5. Разработка плана мероприятий с 06.11.2023 по 20.11.2023</li><li>6. Внедрение улучшений с 21.11.2023 по 05.12.2023</li><li>7. Мониторинг результатов с 06.12.2023 по 13.12.2023</li><li>8. Закрытие бережливого проекта с 14.12.2023 по 17.12.2023</li><li>9. Мониторинг стабильности бережливого проекта с 18.12.2023 по 25.12.2023</li></ol>
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
сокращение времени организации дежурства	15 мин	3-4 мин					