

Паспорт
бережливого проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида»
«Оптимизация организации процесса передвижения родителей и посетителей по территории и в здании МАДОУ»

Шенцова О.С. заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»
Шенцова О.С.



<p>Общие данные: Заказчик: заведующий МАДОУ «ДС КВ №8» Шенцова О.С. Процесс: передвижение родителей и посетителей (родители, посещающие консультативный пункт, поставить ребенка на очередь и др.) по территории и в здании МАДОУ, с целью посещения администрации, специалистов и групповых помещений Границы процесса: от момента входа на территорию МАДОУ до нахождения необходимого объекта и выхода из учреждения Руководитель бережливого проекта: Чирикова О.Г., старший воспитатель Команда бережливого проекта: Зильбер Я.И., Снегирева О.В., Овчинникова А.Е., Гусева Т.А. воспитатели</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отсутствие указателей направления движения, схем передвижения2. Увеличение времени родителей и посетителей при визуализации направления в здании МАДОУ3. Потеря времени своевременного предоставления услуг						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="181 970 1137 1230"><thead><tr><th>Наименование цели, ед.изм.</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>сокращение времени родителей и посетителей при передвижении по зданию</td><td>10 мин</td><td>5 мин</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты: Сократить время поиска нужного помещения и специалиста МАДОУ родителями и посетителями. Визуализировать направления в здании МАДОУ, с использованием указателей направления и схем движения</p>	Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	сокращение времени родителей и посетителей при передвижении по зданию	10 мин	5 мин	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта бережливого проекта с 10.01.2024 по 15.01.20242. Картирование текущего состояния с 16.01.2024 по 06.02.20243. Анализ проблем и потерь с 07.02.2024 по 20.02.20244. Составление карты целевого состояния с 21.02.2024 по 05.03.20245. Разработка плана мероприятий с 06.03.2024 по 20.03.20246. Внедрение улучшений с 21.03.2024 по 05.04.20247. Мониторинг результатов с 06.04.2024 по 13.04.20248. Закрытие бережливого проекта с 14.04.2024 по 17.04.20249. Мониторинг стабильности бережливого проекта с 18.04.2024 по 25.04.2024
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
сокращение времени родителей и посетителей при передвижении по зданию	10 мин	5 мин					