

### Паспорт лин- проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида».

«Сокращение времени эвакуации из здания детского сада при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»

О. С. Шенцова



<b>Основные данные</b>			<b>Обоснование:</b>
<p><b>Заказчик:</b> заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»</p> <p><b>Процесс:</b> Эвакуация из здания детского сада при ЧС</p> <p><b>Границы процесса:</b> от начала оповещения руководителя детского сада ( в случае его отсутствия- старшего воспитателя) о ЧС до доклада сотрудникам МЧС о количестве эвакуированных.</p> <p><b>Руководитель лин- проекта:</b> Шенцова О.С. , заведующий</p> <p><b>Команда лин-проекта:</b> Олейник В.С.-завхоз, Зильбер Я.И.- старший воспитатель, Снегирева О.В. –воспитатель</p>			<p>Разработка проекта обусловлена необходимостью сокращения времени, затрачиваемого в случае возникновения ЧС на эвакуацию воспитанников, работников и иных лиц из здания детского сада, относящихся к объектам второй категории опасности.</p>
<b>Цели:</b>			<b>Сроки:</b>
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Старт проекта. Разработка паспорта проекта:29.08.2024;</li><li>2.Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 02.09.2024-30.09.2024;</li><li>3.Разработка карты идеального и целевого состояния процесса:01.10.2024- 10.10.2024;</li><li>4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 14.10.2024-25.10.2024;</li><li>5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий):28.10.2024;</li><li>6. Реализация плана мероприятий:29.10.2024-26.12.2024;</li><li>7.Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов:27.12.2024-10.01.2025;</li><li>8. Закрытие проекта:13.01.2025;</li><li>9.Мониторинг стабильности результатов:15.01.2025-13.02.2025.</li></ol>
1.Сокращение времени на эвакуацию воспитанников ДО, работников детского сада и иных лиц при ЧС ( при разных угрозах-разных маршрутах эвакуации)	<u>8</u>	<u>5</u>	
2.Сокращение времени на информирование МЧС, учредителя и других служб о ЧС	<u>5</u>	<u>3</u>	
3.Сокращение времени на доклад сотрудникам МЧС и учредителю о количестве эвакуированных при ЧС	<u>5</u>	<u>3</u>	
<b>Эффекты:</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• повышение безопасности образовательного процесса</li><li>• минимизация возможных последствий ЧС</li></ul>			