

Паспорт

Бережливого проекта

Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида».

«Использование чек листа в процессе проведения утреннего приема детей в ДОО»

Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8» Шенцова



| Основные данные   |                    |                    | Обоснование:   |
|---|--------------------|--------------------|--|
| Заказчик: Шенцова Ольга Сергеевна, заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»<br>Процесс: процесс проведения утреннего приема в ДОО через использование чек-листа<br>Граница процесса: от момента входа ребенка в здание ДОО до входа в групповое помещение<br>Руководитель лин-проекта: Курусь Екатерина Геннадьевна, учитель-логопед<br>Команда лин-проекта: Овчинникова А.Е.- воспитатель, Михеева Г.В. – воспитатель, Зотова О.А.- воспитатель |                    |                    | 1. Исключение риска опозданий<br>2. Необходимость поиска рациональных методов и средств совершенствования процесса утреннего приема детей<br>3. Потеря времени при проведении утреннего приема в ДОО<br>4. Психологическая нестабильность родителей в утренний отрезок времени<br>5. Стандартизация ежедневных операций процесса приема детей в утреннее время   |
| Цели и эффекты:   |                    |                    | Сроки:   |
| Наименование цели, ед. изм  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Согласование паспорта проекта 18.02.2025 по 19.02.2025<br>2. Картирование текущего состояния 19.02.2025 по 05.03.2025<br>3. Анализ потерь и проблем 06.03.2025 по 17.03.2025<br>4. Составление карты целевого состояния 18.03.2025 по 28.03.2025<br>5. Разработка плана мероприятий 31.03.2025 по 10.04.2025<br>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 11.04. 2025<br>7. Внедрение улучшений 14.04.2025 по 14.05.2025<br>8. Мониторинг результатов 15.05.2025 по 30.05.2025<br>9. Закрытие проекта 02.06.2025<br>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 03.06.2025 по 03.07.2025 |
| 1. Сокращение времени при утреннем приеме детей в ДОО   | До 12 мин          | До 8 мин           |  |
| 2. Сокращение потоков участников процесса   | 5 – 7 человек      | До 2-3 человек     |  |
| 3. Сокращение времени   | До 20 мин          | 5 мин              |  |