

Паспорт

бережливого проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 комбинированного вида».

«Сокращение времени эвакуации из здания детского сада при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «ДС КВ №8»

О. С. Шенцова



<p>Основные данные</p> <p>Заказчик: заведующий МАДОУ «ДС КВ№8»</p> <p>Процесс: Эвакуация из здания детского сада при ЧС</p> <p>Границы процесса: от начала оповещения руководителя детского сада (в случае его отсутствия- старшего воспитателя) о ЧС до доклада сотрудникам МЧС о количестве эвакуированных.</p> <p>Руководитель бережливого проекта: Шенцова О.С., заведующий</p> <p>Команда бережливого проекта: Олейник В.С.-завхоз, Зильбер Я.И.-старший воспитатель, Снегирева О.В. –воспитатель</p>	<p>Обоснование:</p> <p>1.Разработка проекта обусловлена необходимостью обращения времени, затрачиваемого в случае возникновения ЧС на эвакуацию воспитанников, работников и иных лиц из здания детского сада, относящихся к объектам второй категории опасности.</p>												
<p>Цели:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.Сокращение времени на эвакуацию воспитанников ДО, работников детского сада и иных лиц при ЧС (при разных угрозах-разных маршрутах эвакуации)</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>2.Сокращение времени на информирование МЧС, учредителя и других служб о ЧС</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>3.Сокращение времени на доклад сотрудникам МЧС и учредителю о количестве эвакуированных при ЧС</td><td>5</td><td>3</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ul style="list-style-type: none">• повышение безопасности образовательного процесса• минимизация возможных последствий ЧС	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.Сокращение времени на эвакуацию воспитанников ДО, работников детского сада и иных лиц при ЧС (при разных угрозах-разных маршрутах эвакуации)	8	5	2.Сокращение времени на информирование МЧС, учредителя и других служб о ЧС	5	3	3.Сокращение времени на доклад сотрудникам МЧС и учредителю о количестве эвакуированных при ЧС	5	3	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Согласование паспорта проекта:29.08.2024;2. Картирование текущего состояния: 02.09.2024- 30.09.2024;3. Анализ проблем и потерь: 01.10.2024- 10.10.2024;4.Составление карты целевого состояния: 28.10.2024-05.11.20245.Разработка плана мероприятий:14.10.2024-25.10.2024;6.Защита плана мероприятий перед заказчиком:11.11.20247. Внедрение улучшений:12.11.2024-13.12.2024;8.Мониторинг результатов:15.12.2024- 28.12.2024.;9. Закрытие проекта:13.01.2025;10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов:15.01.2025-13.02.2025.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
1.Сокращение времени на эвакуацию воспитанников ДО, работников детского сада и иных лиц при ЧС (при разных угрозах-разных маршрутах эвакуации)	8	5											
2.Сокращение времени на информирование МЧС, учредителя и других служб о ЧС	5	3											
3.Сокращение времени на доклад сотрудникам МЧС и учредителю о количестве эвакуированных при ЧС	5	3											